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Bygningssamlinga ved Ryfylkemuseet er bygt opp i perioden 1936 – 2010, med den mest 

aktive innsamlingsperioden i 1950- og 1960-åra. Den siste tilveksten var bygningane på Li i 

Suldal, der museet tok på seg eit ansvar for vedlikehald og drift etter at Suldal kommune og 

Rogaland fylkeskommune kjøpte garden i 2010.1 

Ved utgangen av 2013 utgjer bygningssamlinga 76 bygningar på 15 ulike stader. Det 

særmerkte ved bygningssamlinga er at dei aller fleste husa står på sine opphavlege tufter. Dei 

fleste stader er også kulturlandskapet kring bygningane intakt. 

Ei overvekt av bygningane har opphav i det gamle bondesamfunnet, men det er også innslag 

av bygningar frå kyst-/fiskarsamfunn, industri og offentleg verksemd. Ettersom bygningane 

står i sitt opphavlege miljø er dei fleste uthusa som hørte miljøa til bevarte. 

Stav og laft er dominerande bygningskonstruksjonar, men ein finn og viktige innslag av 

muring med stein. Elles er det ein stor variasjon i materialbruk for kledning, tekking og 

innreiing. 

I tillegg til bygningssamlinga har museet tunge vern- og vedlikehaldsoppgåver knytt til jekta 

«Brødrene af Sand», og vi er i ferd med å overta ansvaret for M/S «Suldal». 

Styret slutta seg til dette framlegget til plan for bygningsvernet ved Ryfylkemuseet i møte 18. 

februar 2014 (sak 04/14). 

 

VERDIVURDERING AV SAMLINGA 
 

Det er gjennomført eit førebels verdivurdering av bygningssamlinga ut frå Riksantikvarens 

rettleiing for «Verdisetting og verdivekting av kulturminner». Verdivurderinga og 

tilstandsanalysen vil bli revidert når Norsk Kulturråds arbeid med ein metode for slikt arbeid 

blir avslutta. 

Riksantikvarens rettleiing bygger på verdiar knytt til kunnskapar, opplevingar og bruk som er 

knytt til kulturminna. I tillegg vurderer Riksantikvaren eigenskapar som alder, autentisitet, 

mangfald og variasjon, samanheng og heilskap, oppleving, funksjon m.v., og dessutan 

kjenneteikn som om kulturminnet er sjeldsynt eller representativt. 

I det skjemaet som følgjer som vedlegg til denne planen er verdisettinga forenkla og gitt slike 

verdiar: 

 0 Ingen eller svært liten verdi for museet 

 1 Låg verdi 

 2 Middels verdi 

                                                 
1 Bygningane til Ryfylkemuseet er omtala i diverse utgåver av FOLK i Ryfylke, årboka til Ryfylkemuseet, og i 

boka «Innblikk» som kom ut i 2013.  I utgreiinga «Bygningsvern på musea» som museet utarbeidde for 

Kulturdepartementet i 2011 er det gjort forsøk på ein analyse av tilstanden for bygningsvernet ved museet sett i 

samanheng med tilsvarande arbeid ved dei andre musea i Rogaland. 
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 3 Høg verdi 

Dei fleste av bygningssamlingane til Ryfylkemuseet er berarar av høge kunnskapsverdiar og 

opplevingsverdiar. Grunnlaget for ei slik vurdering er alder og autentisitet, og ikkje minst den 

samanhengen dei står i ved at dei både står på sine opphavlege tufter, i sitt opphavlege 

kulturlandskap, og at dei er delar av ein heilskap, som regel delar av eit gardstun. På dette 

grunnlaget er dei og berarar av høge pedagogiske verdiar, altså som bruksverdi i undervisinga. 

For to av samlingane er desse verdiane sannkjent gjennom freding.  Det gjeld Kolbeinstveit 

og Li, men verdien av fleire av dei andre samlingane er ikkje mindre, sjølv om dei ikkje er 

freda. 

Ein kan, ved første augekast, innvende at samlingane har store likskapar.  Dei representerer i 

stor grad minne om det gamle bondesamfunnet. Men ved nærmare kunnskap om samlingane 

vil ein sjå at dei representerer ei stor breidde i levemåtar og levestandard frå det store og 

velfødde herskapshuset på Håland til det enkle, fattigslege og samanbygde huset for dyr og 

folk på Bakken. Og der Li representerer den høgtliggande innlandsgarden med eit frilyndt 

folkeferd, er Viga den sjøvende garden med sterk tilknyting til haugianarmiljøet i Hjelmeland. 

Forgjengarane våre var svære til å ta på seg ansvar for vedlikehald av kvernhusmiljø.  Noen 

av desse oppgåvene har det lukkast å avvikle, men vi sit framleis med slike avtalar på Øystad 

i Kvilldal, og i Kvednahola på Ritland/Vasshus. Her har museet tatt på seg store oppgåver, 

men med svake rettar. Samtidig er dette samlingar som det er vanskeleg å aktivisere i 

formidlingsarbeidet til museet. Det kan stillast spørsmål ved om det er fornuftig å bruke 

ressursar på vedlikehald av slike bygningar. 

Det same spørsmålet kan stillast om engasjementet i klesstampa på Kvæstad i Suldal. Men 

dette er eit så sjeldan eksemplar av ein bygningstype som det var mange av, at det er gode 

grunnar til eit musealt engasjement i bevaring av bygningen. 

Noe få bygningar har vi verdsette til «0». Dette er bygningar som kan ha ein eigenverdi i form 

av alder eller det dei representerer, men for museet har dei liten verdi, og vi vil undersøke 

utvegen til å avvikle desse. Dette gjeld følgjande bygningar: 

Husmannsstova frå Røsselid – står på oversida av vegen ved Kolbeinstveit. Var del av det 

som kan sjå ut som eit forsøk på utbygging av eit tradisjonelt friluftsmuseum, men fell 

utanom ideen om det autentiske gardstunet, er vanskeleg tilgjengeleg, og vi har betre 

husmannsmuseum på Røynevarden og Bakken. 

Stølsbu frå Neshei – som også står på oversida av vegen på Kolbeinstveit. Vedlikehaldet har 

ikkje vore prioritert, og bua er nå i så dårleg forfatning at ho bør sanerast. 

Naust i Lalid, Suldal – var brukt som naust for kyrkjebåten i Hamrabø. Har ingen praktisk 

funksjon lenger (kyrkjebåten ligg i naust på Kolbeinstveit), og er vanskeleg 

tilgjengeleg. 
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Løe i Slettedalen, Sauda – følgde med på lasset da samlingane til Kulturminnenemnda i Sauda 

blei overført til Ryfylkemuseet. Ligg langt av lei og har ingen tilknyting til andre 

samlingar i Sauda. 

Båtsamlinga 
 

I tillegg til bygningssamlingane forvaltar museet to store fartøy, S/J «Brødrene af Sand» og 

M/S «Suldal». Det første har vore i eiga til museet sidan 1997, det andre vil bli ein del av 

museet i 2014. 

Fartøya er samlingsobjekt i gråsona mellom gjenstand og bygning, men vedlikehald og pleie 

krev kunnskap og kompetanse som bygningsavdelinga ved museet har. 

«Brødrene» gjennomgikk omfattande restaurering i perioden 1997-1999, og er i stor grad blitt 

ettersett, drifta og vedlikehalde av medlemmar i «Venneforeninga for Brødrene af Sand». Dei 

har gjort ein imponerande jobb over lang tid, men vi ser at aukande vedlikehaldsbehov, og 

slitasje på medlemmane i venneforeininga, gjer at det blir større og større behov for innsats 

frå våre eigne handverkarar. 

«Suldal» har også til nå vore eit dugnadsprosjekt, og vi går inn i ein restaureringsfase det vi 

føreset at hovuddelen av arbeidet blir utført av skipskyndig personale, og finansiert ved hjelp 

av omframme løyvingar. Vi ser likevel at det er klar svikt i utføringa av det arbeidet som må 

gjerast på dugnad nå, og er usikre på kva dugnadsinnsats vi kan rekne med i framtida.   

 

Eigarforhold 
 

Det er ulike eigarforhold knytt til dei bygningane og båtane museet forvaltar, og det er ulike 

historier knytt til innlemminga av bygningane i forvaltaransvaret til museet. Dette fører til 

ulike utfordringar i arbeidet med vern og vedlikehald av bygningsmassen. Nedanfor følgjer eit 

oversyn over eigarforholda.  

 

SAMLING 
 

EIGAR BYGNINGAR GRUNNEIGAR KOMMENTAR 

Kolbeinstveit Museet Lars Vasshus  

Røynevarden Museet Kåre Djuvik  

Li Rogaland 

fylkeskommune og 

Suldal kommune 

Do Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 

gjennom avtale 

Nesasjøhuset Museet Museet  

Håland Museet Museet  

Skulemuseet, Jelsa Den norske kyrkja Do  

Øystad Øystad, Bakka og 

Sukka 

Do Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 
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gjennom avtale 

Lalid Hamrabøkrinsen Ukjent Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 

gjennom avtale 

Kvednahola Ritland og Vasshus Do Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 

gjennom avtale 

Kvæstad Ingemund Kvæstad Do  

Viga Museet Oddbjørg Randa 

Heggland 

Leigeavtale for 

grunn. 

Åbøbyen Museet Museet  

Hustveit Staten Staten Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 

gjennom avtale 

Slettedalen Sauda kommune Ukjent Museet tillagt 

forvaltaransvar 

gjennom kommunalt 

vedtak 

Bakken Rennesøy kommune Rennesøy kommune 

og grunneigar 

Dalaker 

Museet tatt på seg 

forvaltaransvar 

gjennom avtale 

S/J «Brødrene af 

Sand» 

Museet   

M/S ”Suldal” Foreininga 

Suldalsdampen 

 Museet vil bli eigar i 

2014 

 

Utfordringa ligg delvis i at eigar eller tidlegare eigar ikkje tar tilstrekkeleg ansvar for utgiftene 

med vedlikehald og pleie av bygningane, delvis i at museet ikkje har full råderett over 

bygningar og omgjevnadar, og delvis i at det kan vera uvisse knytt til kor langsiktig 

perspektiv forvaltinga til museet har. 
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PROSJEKT «BYGNINGSVERN I RYFYLKE» 
 

Under arbeidet med ein fylkesplan for kulturminne i Rogaland (1985-1987) kom det fram eit 

sterkt behov for å styrke kompetansen i bygningsvernet. Ryfylkemuseet tok opp denne 

oppgåva, og lukkast i 1995 med å finansiere eit prosjekt som skulle styrke kunnskapen om 

bygningsarven i Ryfylke og kompetansen i arbeidet med å ta vare på han. Arbeidet gikk føre 

seg gjennom ei rekke prosjekt knytt til ulike bygningar der målet var å hente fram 

tradisjonskunnskap gjennom samarbeid mellom eldre tradisjonsberarar og yngre 

handverkarar. 

Innafor tema muring med stein, treet som virke, konstruksjonar i tre, dører, glas og listverk og 

tekking av tak med ulikt materiale, blei det gjennomført studium av ståande bygg i heile 

regionen og intervju av eldre handverkarar. Dette blei registrert gjennom foto og notat. 

Innafor same tema, blei det sett i gong såkalla dokumentasjonsprosjekt, der ein fekk med seg 

eldre lokal tradisjonshandverkarar i praktisk arbeid saman med fagfolk som ønskte å læra. Det 

heile blei dokumentert med foto og notat av ein dokumentator. Bygningane i Ryfylke er stort 

sett sette opp av lokale handverkarar som har lært faget gjennom å arbeida i lag med ein som 

har kunne. Me kallar dei tradisjonsberarar. Og kunnskapen deira er handlingsboren. 

Fagfolka har vore eigne museumshandverkarar og andre interesserte. Dokumentatoren var den 

gongen prosjektmedarbeidaren, og er i dag overtatt av antikvaren på museet. Resultatet så 

langt er ein masse fotomateriale og notat og fleire artiklar og føredrag. Det viktigaste har 

likevel vore kompetansehevinga av museumshandverkarane og lokale aktørar gjennom 

overføringa av kunnskap gjennom arbeid. 
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Prosjektet blei avslutta i 2000, men gjennom særskilt finansiering blei det muleg å vidareføre 

arbeidet gjennom noen delprosjekt.  

I perioden 2002 til 2010 blei driftsbudsjettet til Ryfylkemuseet styrka slik at det blei muleg å 

bygge opp ei bygningsavdeling med antikvar/avdelingsleiar og tre handverkarar. I tillegg har 

det i periodar vore muleg å engasjere ytterlegare personalet med grunnlag i omframme 

løyvingar. Metodane frå prosjektet er vidareført. Det blir lagt stor vekt på vidare arbeid med 

framhenting, dokumentasjon og vidareføring av tradisjonskunnskap.2 

 
 
STATUS FOR BYGNINGSMESSIG VEDLIKEHALD – TILSTANDSANALYSE 
 

Det er gjennomført ei førebels vurdering av tilstand, konsekvensar av tilstanden og behov for 

tiltak. I skjemaet som følgjer som vedlegg er konklusjonane på desse vurderingane angitt som 

tiltaksklasser frå 0 til 3: 

 TK0 Ingen tiltak nødvendig 

 TK1 Behov for alminneleg vedlikehald/førebyggande konservering 

 TK 2 Behov for moderate reparasjonar eller ytterlegare undersøkingar 

 TK3 Behov for større inngrep 

Summen av verdisetting og tilstand er forsøkt vekta ved hjelp av ein faktor for status, der 

statusen er gitt slike verdiar: 

 1 Ingen spesielle forhold 

 2 Bygningar med manglar eller ufullstendig dokumentasjon 

 3 Freda bygningar eller bygningar av høg antikvarisk verdi 

Forsøket på vekting gjer det tydelegare kva oppgåver som bør ha prioritet dei nærmaste åra. 

Vi vil understreke at både verdisettinga, tilstandsanalysen, og ikkje minst vektinga, er førebels 

og gjort på ein enkel måte. Arbeidet må gjerast meir systematisk og grundig når arbeidet til 

Kulturrådet med å utvikle ein metode for vurdering av bygningar er ferdig. 

Det er dei siste åra gjennomført store vedlikehalds-, restaurerings- og rekonstruksjonsarbeid 

ved fleire av anlegga våre.  Dette gjeld særleg Røynevarden og Viga der vi har hatt god nytte 

av den kompetanseoppbygginga som har gått føre seg over lang tid. Samtidig er det etterslep 

av vedlikehaldsoppgåver andre stader, det er behov for å rette opp att feil frå tidlegare, 

ukunnig reparasjonsarbeid og det er eit stort behov for jamt pleie- og vedlikehaldsarbeid. Vi 

har i tillegg store utfordringar knytt til pleie av kulturlandskapet kring bygningane, der både 

eigarforhold, formelle rettar og kapasitet står i vegen for å få utført arbeidet slik vi gjerne 

ville. 

                                                 
2 Det er gjort nærmare greie for resultata frå prosjekt «Bygningsvern i Ryfylke» gjennom ei rekke temahefte som 

blei gitt ut i perioden 1996-1999, og i oppsummert form i FOLK i Ryfylke 2001. 
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Det står att avsluttande oppgåver i Viga og på Røynevarden i 2014. Dei største oppgåvene 

etter det vil vera knytt til Li, Hustveit, Åbøbyen, Kolbeinstveit og Håland. I tillegg kjem 

arbeidet med fartøya.  Det blir gjort nærmare greie for oppgåvene i handlingsprogrammet 

nedanfor. 

 
 
STATUS FOR IMMATERIELL KULTURARV 
 

Det har vore arbeidd systematisk med framhenting, dokumentasjon og vidareføring av 

tradisjonskunnskapen i handverksfaga. Det har særleg vore arbeidd med følgjande 

kunnskapsområde: 

 Stavkonstruksjonen (grind) 

 Laft – kinningslaft og sinklaft 

 Materiale som virke og dimensjonshogst 

 Tekking med never og torv 

 Riving av never 

 Tekking med villheller 

 Tradisjonsmuring med og utan leire 

 Kalkmørtel og kalkmåling 

 Sliping av tradisjonelt handverktøy 

 Høvelmaking og høvelbruk 
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Delar av arbeidsfelta er blitt henta fram og formidla gjennom prosjekt der ein lærer gjennom å 

gjera. Prosjekta har vore opne for handverkarar som ønskjer å læra seg tradisjonsfag. 

For å vekka interessa for tradisjonsfag, har museet opna for ulike former for praksisplasser for 

ungdomskuleelevar og elevar ved Byggfag. Museet er godkjent som lærebedrift og har hatt 

lærling i to periodar. 

For å styrka kompetansen er det behov for å søkje meir kunnskap i ståande bygningar, då 

særleg uthusbygningar. Det er særleg viktig på bygningar som står for fall at ein får registrert 

og dokumentert ulike byggemåtar, verktøyspor, bruk spor og mulege inskripsjonar. Det er 

viktig med eit stort og breitt materiale dersom ein skal kunne tolka materialet og dra noen 

slutningar. 

Gjennom restaureringsarbeidet hittil har det særleg kome fram behov for å auka kunnskapen 

på høvelmaking og høvelbruk, og ein studie av strykebenk (skottbenk). Bare gjennom bruk 

kan ein sjå kva som skal til for at høvelen skal fungera. Dette er kunnskap som veldig få kan, 

og som krev handverksforsking av handverkaren for å henta opp att og føra vidare. 

Det har lenge vore ønskje å læra meir om tekking med bord. Her må det til ein grunnleggande 

dokumentasjon av restar av ståande tak og intervju me mulege lokale og nasjonale 

informantar om materialkvalitet, reiskap og bruk. 

Det innhenta materialet på dei ulike områda må prøvast ut i rekonstruksjonar av 

tradisjonsbygg for å komma nærare den gamle kunnskapen. Slike arbeidsarenaer er godt eigna 

som formidlingsarena for vidareføring av handverket. 

I inneverande periode vil det bli lagt om nevertak på fleire av våre bygningar. Det vil vidare 

vera behov for restaurering og rekonstruksjon av uteløa og eldhuset på Hustveit, og bordtak 

på naustet på Kolbeinstveit og fjossvåla på Røynevarden.   

 

 
ANDRE ARBEIDSOPPGÅVER 
 

Lærearena 
 

Hovudoppgåva for bygningsvernet, og for bygningsavdelinga ved Ryfylkemuseet er å forvalta 

75 gamle bygningar. Dei fleste av desse bygningane var gamle og trengte sårt om vedlikehald 

då dei vart innlemma i museet. Tidleg vedlikehald av bygningane har etterlatt seg få spor om 

korleis dei var før inngrepa. Dette gjer restaureringsarbeidet i dag vanskeleg, samtidig som det 

har vore med på å bevisstgjera oss om viktigheita av dokumentasjon før og etter inngrep, og 

av den prosessuelle dokumentasjonen. Det er viktig at denne dokumentasjonen blir gjort av 

handverkaren. Det er han som er tettast på bygningen og har kunnskapen om materialet og 

bruk- og verktøyspor. Det må settast av nødvendig tid til denne dokumentasjonen når 

restaureringsarbeidet blir planlagt.  
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Ein kvar arbeidsprosess må sjåast på som ein muleg lærearena, og det må vurderast korleis 

den skal nyttast: 

- Eigen erfaring 

- Praksisplass 

- Kurs der me er kurshaldarar 

- Kurs med ekstern kurshaldar/tradisjonsberar 

 Og kven som skal læra: 

- Intern kompetanseheveing  

- Byggfagelevar 

- Lokale handverkarar 

- Museumsnettverket 

-  

Bygningsvern i kommunane 
 

Kommunane i Ryfylke har bare i liten grad saksbehandlarar med kompetanse innanfor 

bygningsvern. I den grad det er ønskjeleg ser me det som ei viktig oppgåve for museet å vera 

rådgjevar og pådrivar for best muleg bygningsvern i kommunane i regionen. Dette blir gjort 

fortløpande. 

 

Rådgjeving 
 

For å sikra best muleg bygningsvern i regionen kan museet gje råd i private og offentlege 

bygningsvernsaker om verneverdi, tilskottsmulegheiter og kven som kan hjelpa med kva. 

Museet gir råd fortløpande.  

 

Butikk med antikvariske bygningsdelar 
 

Når bygningar i regionen blir rive eller gjort om, tar museet i mot antikvariske bygningsdelar. 

Formålet er å bygge opp eit delelager til eige bruk, men og for sal for å sikra best muleg 

bygningsvern i regionen. Til no har det vore mest aktuelt med teglpanner.  
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Bygningsarkiv 
 

Det er utarbeidd arkivsystem for bygningsavdelinga. Dette er delvis tatt i bruk. I kommande 

periode vil det bli arbeidd med vidareutvikling av arkivet, bruk og vedlikehald. Det vil vidare 

bli arbeidd med teikningsarkivet. 

 
 
Utstillingar 
 

Museumshandverkarane tar del i det praktiske arbeidet med utsatillingane til museet. Dette 

arbeidet omfattar transport av gjenstandar, produksjon av utstillingskomponentar, montering 

av utstillingar, vedlikehald og demontering. 

 

Vaktmeisteroppgåver 
 

Museet har ingen stilling for vaktmeister. Museumshandverkarane må difor ta seg av 

oppgåver som kontroll av vatn og avlaup, elektriske installasjonar og brannteknikk, 

dokumentasjon av dette og avlesing straum og vassmålarar. Dei har og ansvar for vedlikehald 

av administrasjonsbygningane og påkomne ominnreiingar, rigging for sesongar og 

arrangement, og vedlikehald av uteområda med inngjerdingar, skilting mm. 

 

MÅL FOR BYGNINGSSAMLINGA PÅ RYFYLKEMUSEET 
 

Bygningsvernet har hatt stor vekt i styringsdokument frå Kulturdepartementet dei siste åra, og 

er ein del av den satsinga på ei betre samlingsforvalting som Kulturrådet nå arbeider med. 

Departementet har lagt vekt på både bevaring, kunnskapsproduksjon og formidling, «der 

bygninger danner utgangspunkt for informasjon om byggeskikk, håndverkstradisjoner, 

handlingsbåren kunnskap, bruk og opplevelse». Altså ei nokså vid formulering av mål for 

bygningsvernet. 

Ved Ryfylkemuseet ser vi på bygningsvernet ved musea som den strengaste forma for 

bygningsvern. Her handlar det først og fremst om bevaring, eventuelt rekonstruksjon eller 

tilbakeføring til ein tidlegare tilstand, på ein slik måte at bygningane, og måten ein arbeider 

med dei på, kan tene som referansar for freda eller verna hus i offentleg eller privat eige. 

Bygningsvernet på musea vil såleis, i dei fleste tilfelle, vera overordna behov knytt til bruk av 

bygningane. 

Dette betyr at kunnskapen om konstruksjonar, arbeidsmåtar, materialar og verktøybruk er ein 

avgjerande del av bygningsvernet. Kunnskapane om den immaterielle delen av 

bygningsvernet må vera likestilt kunnskapane om bygningane. 
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Arbeid med bygningsvern ved musea må ha rammevilkår som gjer det muleg å legge ein 

prosessuell autentisitet til grunn for arbeid med ein del oppgåver. Ein må kunne gjera val som 

gjer prosessen likeverdig med resultatet. Ei god tiltaksklassifisering vil vera eit viktig 

utgangspunkt for val av slike oppgåver. Vi vil såleis arbeide vidare med verdivektig og 

tiltaksklassifisering når metodane blir meir utvikla.3 

Med utgangspunkt i desse føresetnadane er det eit mål for bygningsvernet på Ryfylkemuseet 

at dei antikvariske bygningane blir vedlikehaldne, reparerte, eventuelt restaurerte og 

rekonstruerte, på grunnlag av god kunnskap om bygningane sjølve eller tilsvarande 

bygningar, og at det blir lagt stor vekt på å tileigne oss, dokumentere og vidareføre den 

handlingsborne tradisjonskunnskapen knytt til materialbruk, arbeidsmåtar, verktøybruk og 

forståing av berande konstruksjonar. Berre på denne måten kan bygningane, og arbeidet med 

dei, bli eit godt utgangspunkt for forsking og formidling.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESSURSBRUK OG ORGANISERING 
 

Bygningsforvaltinga ved Ryfylkemuseet er organisert i ei bygningsavdeling med dette 

personalet: 

 

                                                 
3 Drøftinga av eit heilskapssyn på kva kompetanse som er nødvendig for å drive eit kunnskapsbasert 

bygningsvern blir vidareført av Terje Planke i artikkelen «Bygningens mønster – om sammenhenger i et 

kulturminne». 
4 Krav til arbeid med bygningsvern på musea, og særleg til dokumentasjonen, er nærmar omtala i «Handbok i 

dokumentasjon av bygningar», Ryfylkemuseet/Byggnettverket 2008. 
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1 avdelingsleiar 

1 driftsleiar, møbelsnekkar 

2 museumshandverkarar, tømrarar 

 

For tida (2014-2015) er det tilsett ein lærling i 50 % stilling, tømmer 

 

Det blir søkt om ekstra midlar ved kvart høve som byr seg for prosjektstøtte. I perioden 2011-

2013 har det vore tilsette prosjekthandverkarar og leigd inn ekstrahjelp til restaurerinsarbeida 

i Viga. 

 

Avdelingsleiaren har ansvar for det antikvariske arbeidet, innhenting av rett kompetanse, , 

driva innsamlingsarbeid, organisera kompetanseutviklande tiltak, finansiering og 

budsjettkontroll. 

 

Avdelingsleiaren har ansvar for grunndokumentasjon av bygningane på museet, 

dokumentasjon før tiltak på ein bygning, og rapportskriving etter tiltak. 

Avdelingsleiaren har ansvar for arkivet. 

 

Driftsleiaren har ansvaret for organisering og leiing av arbeidet på byggeplassen, faglege 

vurderingar og for å ta opp problemstillingar med avdelingsleiaren. Han har og ansvaret for 

materialbestilling etter samråd med avdelingsleiaren.  

 

Museumshandverkarane har ansvar for å dokumentera og skriva dagsrapportar før og under 

arbeidsprosessen, og etter at tiltaket er utført. Rapportane skal arkiverast i bygningsarkivet. 

 

Det er eit ønskje at ein på sikt kan spissa handverkskompetansen på ulike fagområde, særleg 

retta mot grunn- og murarbeider, og mot båtar. 
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HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 
 

 

Organisasjon 
 

Rollefordelinga ved bygningsavdelinga er klar og god, med god respekt for kvarandres 

arbeidsfelt. Ein har hatt problem med for høge ambisjonar om mål for arbeidet. Ikkje minst 

kjem det av at ein ser eit akselererande forfall. Dette skaper sterk frustrasjon. I 

handlingsplanen for kommande periode vil me prøva vera meir realistiske i forhold til dei 

relativt små resursane me rår over. Sjå vedlikehalds- og sikringsplan nedanfor. 

 

 

Kompetanseheving og nettverksamarbeid 
 

BYGGNETTVERKET 

 

Ryfylkemuseet er leiar av Nasjonalt nettverk for bygningsvern på musea. Me er instilt på å 

halda fram som leiar, men ser  behovet for å velja eit arbeidsutval for å spreia programansvar 

og styring på fleire av medlemmane.  

 

Byggnettverket har ei samling i året med fagleg innhald. Møta ambulerer, og tema blir lagt 

opp til det arrangørmuseet er opptatt av. Møta held eit godt fagleg nivå. Museet har sett det 
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som viktig å delta med alle hjå oss som arbeider med bygningsvern på samlingane, inkludert 

direktøren, då me ser behovet for ei felles forståing for korleis me skal arbeida. 

 

Byggnettverket har tatt initiativ overfor Norsk Kulturråd om eit nasjonalt seminar om 

bygningsvernet på museum. Her ventar me på svar. 

 

Byggnettverket samarbeider med Handverksnettet om informasjonsutveksling og om ein 

nordisk bygningsvern kongress i september 2014. 

 

EØS-PROSJEKT I POLEN 

 

Perioden 2014-2015 vil vera prega av at me har oppnådd midlar til eit samarbeid med 

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i Polen. Formålet med samarbeidet er å utvikle 

kompetanse på bevaring og dokumentasjon av tømra bygningar. Det er planlagt eit seminar i 

Norge hausten 2014 og to samlingar i Polen i 2015. Detaljane i programmet er ikkje avklara, 

og det er førebels noe usikkert kven som deltar kor, men også her bør alle ledd i 

organisasjonen vera med . 

 

ICOM - ICR OG DEMHIST 

 

Tilsette ved museet er medlemmar i ICOMs komitear for regionale museum (ICR) og for 

historiske hus (DEMHIST). Det er viktig å få eit internasjonalt perspektiv på det me driv med, 

og det er mykje å læra av å sjå korleis andre jobbar og å få deira blikk på vårt arbeid. 

Avhengig av kva program som blir presentert, vil me søkja å delta på samlingane deira. 

 

LOKALT HANDVERKSNETTVERK 

 

Gjennom våre ulike prosjekt og kurs knytt til arbeidet på anlegga våre, har me bygd opp eit 

breitt register over lokale handverkarar som får all informasjon om kompetanseheving museet 

tilbyr. Prosjekta er blitt ein møtestad for spesielt interesserte handverkarar frå heile regionen. 

Det blir lagt opp til neverriving kvar sommar. Hausten 2014 blir det samling rundt 

restaurering av Eikjeløa på Hustveit.  

 

DIGITALT NETTVERK 

 

Museet har meldt seg inn i «Norsk Skottbenk Union – Foreining for fremje av skottbenken» 

og «Høvelbenk – Snikkaren sin arbeidsbenk». Dette er bloggar for tradisjonshandverkarar der 

ein fortel om det ein finn og forskar på, og er ein stad for utveksling av kunnskap og erfaring. 

 

Me er også med på Facebook «Tradisjonshandverk og restaurering», der det blir utveksla 

meiningar og erfaringar mellom fagfolk. 
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DOKUMENTASJON OG FORSKING 

 

Som lekk i kompetansehevinga i bygningsvernet vil ein stadig utnytte mulegheitene til auka 

kunnskapen om byggeskikken i regionen. I kommande periode vil vi registrera og 

dokumentera ståande bygg innanfor fagområda 

 

- Bordtak 

- Torvtak 

- Uthusbygningar 

-  

der vi søkjer etter verktøyspor og bruksspor, dimensjonar og byggemåte. 

 

Gjennom arbeidet med løa i Viga har det vore behov for å læra om høvling. Dette har ført oss 

til strykebenk og høvelbenk og bruk av okshøvel. Me har sett i stand ein gamal strykebenk og 

laga nye høvlar. Gjennom bruk, er det muleg å justera seg fram til optimal funksjon.  

 

 
Vedlikehalds- og sikringsplan 
 

Det er utarbeidd eigen sikringsplan for bygningane på museet. Denne blir ikkje omtala her. 

 

Det blir kvart år gjennomført ein eigen vedlikehaldsrunde der alle handslokkeapparat blir 

henta inn, sjekka og fylt på, og plassert ut att. El.anlegg, røykvarslarar, vassrøyr blir sjekka. 

Alle tak og piper blir sjekka, og bygningane blir systematisk gjennomgått. Feil og manglar 

blir notert og lagt inn i FDV skjema.  

 

Vedlikehaldsoppgåvene for bygningane i kommande periode er lagt inn i handlingsplanen. 

Hovudoppgåvene vil vera følgjande: 

 

- Ferdiggjering av løa i Viga 2014 

- Ferdiggjering av løa på Røynevarden 2014 

- Eikjeløa på Hustveit 2014 

- Håkonsgt. 51/53 2014/15 avhengig av eksternt tilskott 

- Stovehus, løetak, hjulhus, vassrenner på Hustveit 2015 – 2016 

- Kvednahola på Vasshus 2016 

- Stovehus, smie, stall, løe på Kolbeinstveit 2017 

 

 

Formidling 

 

Kunnskap om bygningsvern og tradisjonskunnskap blir formidla gjennom museet si årbok 

kvart år. I 2014 blir bygningane på Håland tema. I 2015 vil tema vera Li. I tillegg blir det 

skrive artiklar for andre trykksaker på førespurnad. 
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Det blir halde føredrag på førespurnad og elles når det måtte passe inn. Rundt 10 føredrag pr. 

år.  

 

På Hustveit er det ein permanent utstilling om stavkonstruksjonen i løa. Denne er open heile 

året. 

 

Det blir kvart år arrangert ein familiedag ved eit anlegg der det går føre seg eit arbeid: «Kom 

og sjå kva handverkaren gjer». Det blir halde eit foredrag om staden og arbeidet, og det blir 

lagt opp til aktivitetar der ungane kan få prøva seg med bruk av tradisjonelt handverktøy. Ein 

ser det som viktig å få skapt interesse så tidleg som råd. 

 

Museet tar i mot elevar som skal ha praksis frå ungdomskulen og frå vidaregåande skule 

byggfag. Dei får då kjennskap til tradisjonelt verktøy og materialbruk. For byggfagselevane 

tilbyr me praksisplass ut over det som er obligatorisk. Her er det muleg å rekruttera lærling 

som ønskjer å kvalifisera seg til restaurerings arbeid. Hausten 2014 vil ferdiggjering av løa på 

Røynevarden vera eit slikt prosjekt. 

 

Museet er godkjent opplæringsbedrift på vilkår av at vi samarbeider med entreprenørfirma 

som kan gje opplæring i moderne bygg. Fagprøva blir to-delt. For tida har me lærling som 

skal ta fagprøve sommaren 2015. Målet er å utdanna gode handverkarar med god 

materialforsting og god holdning til restaureringshandverket. 

 

Gjennom dokumentasjonsprosjekt og kurssamlingar i høve arbeid på anlegga våre, ønskjer me 

å auka kompetansen på tradisjonshandverk og bygningsvern hjå lokale aktørar. Samlingane 

blir lyst ut i alle lokalaviser, på vår heimeside og Facebook, i tillegg til at det blir sendt ut 

invitasjon til det lokale handverksnettverket og det nasjonale Byggnettverket. Mulege 

dokumentasjonsprosjekt i kommande periode: 

 

- Nevertaking 

- Eikjeløa på Hustveit (stav og torvtak) 

- Omlegging av taket på løa på Hustveit (torvtak) 

- Rekonstruksjon av eldhuset på Hustveit (stav, kledning og torvtak) 

- Restaurering av kvernhus og tørke i Viga (laft) 

- Tak på naustet på Kolbeinstveit (bord) 

- Tak på fjossvåla på løa på Røynevarden (bord) 
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UTTALE FRÅ STYRET 
 

Kulturdepartementet har dei siste åra lagt til grunn «at museet set av nok midlar til både 

ordinært og periodisk vedlikehald av heile bygningsmassen og utstillingane», og det har bedt 

om at «styret må gjera greie for om innsatsen på dette feltet er fullnøyande». 

Ryfylkemuseet disponerer i 2014 ca. 15 årsverk. Av desse er 4 årsverk direkte knytt til 

bygningsvernet. Dette er ein relativt sterk innsats samanlikna med andre museum. Det er 

vanskeleg å sjå korleis ein kan prioritere bygningsvernet enda sterkare utan at det skal gå ut 

over andre viktige oppgåver knytt til samlingsforvaltinga, forsking, formidling, fornying og 

administrasjon. 

Da Ryfylkemuseet blei etablert som regionmuseum i 1981 fekk det med seg ein arv på kring 

50 bygningar frå eit Rogaland Folkemuseum som aldri hadde hatt tilsett personale til å drive 

med bygningsvedlikehald. Først i 1995 lukkast det å oppnå nødvendig driftsstøtte til å kunne 

opprette ei fast stilling for museumshandverkar. Det gikk ytterlegare 15 år før vi kom opp i 

den bemanninga vi har nå. 

Bakgrunnen for etableringa av Ryfylkemuseet, og den underfinansieringa som museet har 

måtta leva med, har generert eit stort etterslep av vedlikehaldsoppgåver. Mangel på kunnskap 

har gjort at ein del av det reparasjonsarbeidet som blei sett i gang ikkje tilfredsstillar dei 

kvalitetskrava vi må stille til bygningsbevaring på museum. 

Styrkinga av bemanninga har gjort at vi gradvis har kunna ta i ferde med dei mest akutte 

oppgåvene, og det er dei siste åra gjennomført store restaureringsoppgåver t.d. på 

husmannsplassen Røynevarden i Suldal og i Viga-tunet i Hjelmeland. Vi trudde ei stund at 

denne bemanninga var greitt balansert i forhold til oppgåvene.  Men vi ser nå at oppgåvene 

framleis er for store til at vi innan rimeleg tid kan ha som mål å komma så pass ajour at vi i 

større grad kan drive med førebyggande pleie av bygningane enn reparasjon. Det våte og 

milde vinterklimaet gjer at vedlikehaldsbehovet aukar. Vi ser nå at det trengs fleire 

handverkarstillinga ein periode for å nå dette målet. Når ein er komen opp på eit 

tilfredsstillande tilstandsnivå, vil 4 handverkarstillingar vera ei minimumsbemanning. Med 4 

handverkarar er det muleg å arbeida med to arbeidslag, og ein vil kunne spreia ulik 

spisskompetanse på fleire personar.  

På denne bakgrunnen kan vi ikkje seia at vi set av nok midlar til ein fullnøyande innsats 

innafor bygningsvernet, men vi ser heller ikkje korleis vi skal kunne få dette til innafor dei 

økonomiske rammene vi arbeider innafor, om vi samtidig skal arbeide mot dei andre måla 

som er formulert for musea. 
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VURDERING AV ANTIKVARISKE BYGNINGAR  
Samandraget bygger på Riksantikvarens skjema for verdisetting og verdivekting av kulturminne, og på 
NS_EN 16096:2012 om tilstandsanalyse 

NR  BYGNING VERDI +TILSTAND *VEKTING =KONKLUSJON 

 

 KOLBEINSTVEIT     

6.1.1.11 Stovehus 3 2 3 15 

6.1.1.12 Løe 3 2 3 15 

6.1.1.13 Stall 3 1 3 12 

6.1.1.14 Smie 3 1 2 8 

6.1.1.15 Eldhus 2 1 1 3 

6.1.1.16 Loft, Guggedal 3 1 3 12 

6.1.1.17 Kvernhus, Nerheim 2 1 1 3 

6.1.1.18 Tørke, Helganes 2 1 1 3 

6.1.1.10 Stovehus, Røsselid 0 0 0 0 

6.1.1.20  Badstove, 

Guggedal 

2 1 1 3 

6.1.1.21 Stølsbu, Neshei 0 0 0 0 

6.1.1.22 Stabbur, Bleskestad 2 1 1 3 

6.1.1.24 Hus for trøskjeverk 1 1 1 2 

6.1.1.25 Naust 3 2 2 12 

6.1.1.96 Hjulhus 0 1 1 1 

6.1.1.? Brygge 1 2 2 6 

 

 RØYNEVARDEN     

6.1.2.11 Gamlestova 3 1 3 12 

6.1.2.12 Nystova 3 1 3 12 

6.1.2.13 Eldhus 3 1 3 12 

6.1.2.14 Geitfjøs 3 1 3 12 

6.1.2.15 Sauhus 3 1 3 12 

6.1.2.16 Løe 3 2 2 15 

 

 LI     

6.1.3.11 Stovehus 3 2 3 15 

6.1.3.12 Litlestova 3 2 3 15 

6.1.3.13 Løa 3 2 3 15 

6.1.3.14 Smalehus 3 2 3 15 

6.1.3.15 Grishus 3 2 3 15 

6.1.3.16 Stall 3 2 3 15 

6.1.3.17 Øvre bua 3 2 3 15 

6.1.3.18 Nedre bua 3 2 3 15 

6.1.3.19 Stabbur 3 1 3 12 

6.1.3.20 Gamle løa 3 2 3 15 

6.1.3.21  Eldhus 3 2 3 15 

6.1.3.22 Endebua 3 1 3 12 

6.1.3.23 Naust 3 2 3 15 
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 SAND     

6.1.4.11 Nesasjøhuset 3 2 1 5 

 

 HÅLAND     

6.1.5.11 Målastova 3 2 3 15 

6.1.5.12 Homannsbua 2 2 3 12 

6.1.5.13 Stovehus 3 1 3 12 

 

 JELSA     

6.1.6.11 Skulehus 3 2 3 15 

 

 ØYSTAD     

6.1.7.11 Kvernhus, Øystad 2 1 1 3 

6.1.7.12 Tørke, Øystad 2 1 1 3 

 

 LALID     

6.1.8.11 Naust, Lalid 0 0 0 0 

 

 KVEDNAHOLA     

6.1.8.12 Tørke, Ritland 2 3 1 5 

6.1.8.13 Sag, Ritland 2 3 1 5 

6.1.8.14 Kvern, Vasshus 2 3 1 5 

6.1 8.15 Tørke, Vasshus 2 3 1 5 

 

 KVÆSTAD     

6.1.9.11 Stampe, Kvæstad 3 1 3 12 

6.1.9.12 Halvtekja 3 1 3 12 

 

 VIGA     

6.2.1.11 Stovehus 3 1 3 12 

6.2.1.12 Sisselastova 3 1 3 12 

6.2.1.13 Stabbur 3 1 3 12 

6.2.1.14 Eldhus 3 1 3 12 

6.2.1.15 Løe 3 3 3 18 

6.2.1.16 Vetlehus 3 1 1 4 

6.2.1.17 Fyrhus 2 1 1 3 

6.2.1.18 Naust 3 2 1 5 

6.2.1.19 Kvernhus 2 3 1 5 

6.2.1.20 Korntørke 2 3 1 5 

      

 ÅBØBYEN     

6.3.1.11 Bustadhus 3 3 3 18 

6.3.1.12 Sykkelbod 3 2 3 15 

      

 HUSTVEIT     

6.3.2.11 Stovehus 3 3 3 18 

6.3.2.12 Vannhus 3 3 1 6 

6.3.2.13 Eldhus     
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6.3.2.14 Smie 3 1 1 4 

6.3.2.15 Jordkjeller 3 1 3 12 

6.3.2.16 Hjulhus 3 3 2 12 

6.3.2.18 Sommarfjos 3 1 3 12 

6.3.2.20 Sag 3 3 3 18 

6.3.2.21 Kvernhus 3 3 3 18 

6.3.2.22 Korntørke 3 3 3 18 

6.3.2.23 Løe 3 2 2 10 

6.3.2.25 Eikjeløa (uteløe) 3 3 2 12 

      

 SLETTEDALEN     

6.3.3.11 Løe 0 0 0 0 

      

 BAKKEN     

6.7.1.11 Stovehus med løe 3 1 1 4 

6.7.1.12 Jordkjellar 3 1 1 4 

      

I alt: 76 

bygningar 

     

 

 


